	Activity Name	Duration (Days)	Start Date	Finish Date
1	Instrument Engineering	**24.00**	**7/1/14**	**8/1/14**
2	4-STAR...	**24.00**	**7/1/14**	**8/1/14**
5	BBR...	**24.00**	**7/1/14**	**8/1/14**
8	SSFR...	**24.00**	**7/1/14**	**8/1/14**
11	Window Probes...	**24.00**	**7/1/14**	**8/1/14**
14	Underfloor Wire Installation	5.00	7/21/14	7/25/14
15	Instrument Integration	**13.00**	**7/28/14**	**8/13/14**
16	4-STAR	8.00	8/4/14	8/13/14
17	BBR	8.00	7/28/14	8/6/14
18	SSFR	8.00	8/4/14	8/13/14
19	LVIS	8.00	7/28/14	8/6/14
20	Window Probes	8.00	8/4/14	8/13/14
21	FIIR	0.00	8/14/14	8/14/14
22	FRR	0.00	8/15/14	8/15/14
23	ATP	0.00	8/18/14	8/18/14
24	ECF	0.00	8/19/14	8/19/14
25	PCF	0.00	8/20/14	8/20/14



	Activity Name	Duration (Days)	Start Date	Finish Date
1	Instrument Engineering	**24.00**	**7/1/14**	**8/1/14**
2	4-STAR...	**24.00**	**7/1/14**	**8/1/14**
5	BBR...	**24.00**	**7/1/14**	**8/1/14**
8	SSFR...	**24.00**	**7/1/14**	**8/1/14**
11	Window Probes...	**24.00**	**7/1/14**	**8/1/14**
14	Underfloor Wire Installation	5.00	7/21/14	7/25/14
15	Instrument Integration	**13.00**	**7/28/14**	**8/13/14**
16	4-STAR	8.00	8/4/14	8/13/14
17	BBR	8.00	7/28/14	8/6/14
18	SSFR	8.00	8/4/14	8/13/14
19	LVIS	8.00	7/28/14	8/6/14
20	Window Probes	8.00	8/4/14	8/13/14
21	FIIR	0.00	8/14/14	8/14/14
22	FRR	0.00	8/15/14	8/15/14
23	ATP	0.00	8/18/14	8/18/14
24	ECF	0.00	8/19/14	8/19/14
25	PCF	0.00	8/20/14	8/20/14